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Zielsetzung und Projektidee

Die Aufgabe lautete, eine innovative, soziale Dienstleistung im Internet zu planen und zu realisieren. Dazu legten wir zunächst einmal fest, was das für uns in diesem konkreten Fall bedeuten solle. Wir einigten uns im Team darauf, dass ein neuartiges und die zwischenmenschlichen Beziehungen förderndes Internet-Portal errichtet werden soll.

Als Kreativitätstechnik wählten wir das Brainstorming, in welchem wir die verschiedensten sozialen Internet-Dienstleistungen zusammen​trugen. Anschließend folgte die Bewertung der Alternativen anhand folgender Kriterien: Machbarkeit, Innovation, Nachfrage, sozialer Faktor, Kosten und Gewinn:

	
	Machbarkeit
	Innovation
	Nachfrage
	Sozialer Faktor
	Kosten
	Gewinn
	SUMME

	Kneipen-/ Event-Guide
	4
	6
	5
	3
	3
	2
	23

	Online-Kindergarten / e-Learning
	5
	3
	2
	6
	6
	3
	25

	Austauschservice:
	Ticket
	2
	2
	2
	3
	2
	3
	14

	
	Auto
	2
	4
	4
	3
	2
	3
	18

	
	Wissen/Grid
	3
	2
	3
	3
	2
	3
	16

	
	Nachbarschafts-Hilfe
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	13

	Mitfahrzentrale für Kinder
	5
	1
	4
	2
	4
	3
	19

	Mobilitäts-Guide für Behinderte
	2
	1
	3
	1
	2
	3
	12

	Sehbehinderten-Test von Websites
	4
	3
	4
	1
	4
	4
	20

	"Verschenk"-Portal
	1
	3
	2
	1
	2
	3
	12

	Rechtshilfe
	6
	5
	2
	2
	5
	1
	21

	Terminkalender für Gruppen
	2
	2
	3
	2
	2
	3
	14


(Noten von 1 = „sehr gut“ bis 6 = „ungenügend“)

Obwohl Verschenkportal und Mobilitäts-Guide für Behinderte in ihrer Summe gleich gut waren, lag unser Commitment auf dem  Verschenkportal, da dieses eine der besten Bewertungen erhalten hatte, die beste Realisierbarkeit und vermutlich auch eine höhere Nachfrage versprach.

Projektauftrag

Um einen konkreten Projektantrag zu stellen, versicherten wir uns mit einer Nutzwertanalyse ob unseres Ergebnisses der Bewertung der Alternativen. Dabei stellte sich zu unserer Verwunderung heraus, dass diesmal der Terminplaner für Gruppen die beste Bewertung erhielt (vergebene Werte von 1 bis 10):
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Machbarkeit 20 8 160 5 100 4 80 9 180 8 160

Zielgruppengröße 10 4 40 4 40 3 30 7 70 6 60

Kosten 10 8 80 6 60 5 50 8 80 8 80

Gewinn 5 7 35 5 25 5 25 5 25 7 35

Innovation 25 8 200 8 200 6 150 5 125 9 225

Sozialer Faktor 30 4 120 6 180 10 300 8 240 6 180

SUMME

100 635 605 635 720 740
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Durch eine Punktebewertungsverfahren wurde schnell ein möglichst einprägsamer und aussagekräftiger Name für den Terminplaner für Gruppen gefunden: Termin@or. Also wurde ein Projektantrag für Termin@or gestellt. Dieser enthielt die Projektziele, die da wären:

· im ersten halben Jahr nach Projektabschluss sollen über 500 Benutzer am Termin@or teilnehmen,

· eine Gruppe soll im Durchschnitt aus mehr als drei Mitgliedern bestehen,

· der Termin@or soll per Internet zugänglich sein,

· der Webspace inkl. einer Datenbank soll weniger als zehn Euro pro Monat kosten

· die gesamte Entwicklung soll 200 Arbeitsstunden nicht überschreiten,

· die Wartung des Termin@or soll nach dessen Fertigstellung höchstens fünf Stunden pro Monat in Anspruch nehmen,

· der Termin@or soll es Gruppen ermöglichen über das Internet Terminvereinbarungen zu treffen und

· er soll beim Auflösen von Konflikten zwischen Terminen der einzelnen Gruppenmitglieder behilflich sein.

Außerdem enthielt der Projektantrag die Nicht-Ziele:

· der Termin@or bietet keinen Realtime-Informationsaustausch und

· die Geschäftsbilanz soll nicht negativ sein.

Da der Projektantrag angenommen wurde, kam es zum Kick-Off.

Projektplanung
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Nun konnte der Projektstrukturplan (PSP) aufgestellt werden. Wir entwickelten einen funktionsorientierten PSP in Organigrammform:

Dieser PSP beinhaltete die folgenden Arbeitspakete (APs):
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AP-Nr.: 01 AP-Name: Kredit AP-Verantw.: M. Tribula

Zu erbringende Ergebnisse:
Kredit zu giinstigen Konditionen

Voraussetzungen fiir das Arbeitspaket:

Arbeitsaufwand (in h) Kosten (in €):

M. Tribula: 8 Zinsen: 77

Gesamt: 8 h Gesamt: 22 €
Unterschrift: Unterschrift:
(Projektleiter) {AP-Verantwortlicher)





[image: image3.jpg]Projekt-Nr.: 03

Projektname: Termin@or

Projektleiter: C. Mihlberger

AP-Nr.: 02

AP-Name: Marktforschung

AP-Verantw.: F. Miller

Zu erbringende Ergebnisse:
Marktiibersicht zu (Gruppen-)Terminkalendern im Internet

Voraussetzungen fiir das Arbeitspaket:

Arbeitsaufwand (in h)
- 4

Kosten (in €):

F. Miille

J. Bannert: 4

Gesamt: 8 h Gesamt: 0 €
Unterschrift: Unterschrift:
(Projektleiter) {AP-Verantwortlicher)





[image: image4.jpg]Projekt-Nr.. 03 | Projektname: Termin@or | Projektleiter: C. Miihlberger

AP-Nr.: 03 AP-Name: DB-Design AP-Verantw.: J. Bannert

Zu erbringende Ergebnisse:
gut konzipierte Datenbank

Voraussetzungen fiir das Arbeitspaket:

Arbeitsaufwand (in h) Kosten (in €):

J. Bannert: 1 -

Gesamt: 1 h Gesamt: 0 €
Unterschrift: Unterschrift:
(Projektleiter) {AP-Verantwortlicher)
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Projektname: Termin@or

Projektleiter: C. Mihlberger

AP-Nr.: 04

AP-Name: Werbung

AP-Verantw.: S. Gliickselig

Zu erbringende Ergeb

gewisse Bekanntheit in der Zielgruppe

Voraussetzungen fiir das Arbeitspaket:

AP 1 (Kredit)

Arbeitsaufwand (in h)

S. Gliickselig: 5

Gesamt: 5 h

Kosten (in €):
Honorar (max. 506/Monat)

Gesamt: 50 €

Unterschrift:
(Projektleiter)

Unterschrift:
{AP-Verantwortlicher)
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Projektname: Termin@or

Projektleiter: C. Mihlberger

AP-Nr.: 05

AP-Name: Corp. Identity

AP-Verantw.: C. Mlhlberger

Zu erbringende

Ergebnisse:

einpragsames Logo (Corporate Identity) / T-Shirts

Voraussetzungen fiir das Arbeitspaket:

AP 1 (Kredit)

Arbeitsaufwand (in h) Kosten (in €):

C. Miihiberger: 4 Materialien 50€

S. Gliickselig: 4

Gesamt: 8 h Gesamt: 50 €
Unterschrift: Unterschrift:
(Projektleiter) {AP-Verantwortlicher)
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AP-Nr.: 06 AP-Name: Server AP-Verantw.: M. Tribula

Zu erbringende Ergebnisse:
lauffahiger Server

Voraussetzungen fiir das Arbeitspaket:
AP 1 (Kredit)

Arbeitsaufwand (in h) Kosten (in €):

M. Trbuia: 16 evtl. SW-Lizenzen, Hardware
Gesamt: 16 h Gesamt: 22 €

Unterschrift: Unterschrift:

(Projektleiter) {AP-Verantwortlicher)
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Projektname: Termin@or

Projektleiter: C. Mihlberger

AP-Nr.: 07

AP-Name: Werbepartner

AP-Verantw.: J. Bannert

Zu erbringende Ergebnisse:
Einnahmen aus Werbung

Voraussetzungen fiir das Arbeitspaket:
AP 5 (Corp. Identity), AP 4 (Werbung)

Arbeitsaufwand (in h)

Kosten (in €):

J. Bannert: 8 Geschéftsverkehr 150
Gesamt: 8 h Gesamt: 150 €
Unterschrift: Unterschrift:

(Projektleiter)

{AP-Verantwortlicher)
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Projektleiter: C. Mihlberger

AP-Nr.: 08 AP-Name: PCs einrichten

AP-Verantw.: C. Mlhlberger

Zu erbringende Ergebnisse:
lauffahige Entwickler-PCs

Voraussetzungen fiir das Arbeitspaket:
AP 6 (Server)

Arbeitsaufwand (in h)
C. Miihiberger: 4

Gesamt: 4 h

Kosten (in €):
evtl. SW-Lizenzen, Hardware

Gesamt: 22 €

Unterschrift:
(Projektleiter)

Unterschrift:
{AP-Verantwortlicher)
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AP-Nr.: 09 AP-Name: DB erstellen AP-Verantw.: M. Tribula

Zu erbringende Ergebnisse:
lauffahige Datenbank

Voraussetzungen fiir das Arbeitspaket:
AP 3 (Datenbank-Design), AP 6 (Server)

Kosten (in €):

Gesamt: 1 h Gesamt: 0 €

Unterschrift: Unterschrift:
(Projektleiter) {AP-Verantwortlicher)
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AP-Nr.: 10 AP-Name: Homepage GUI | AP-Verantw.: S. Gliickselig

Zu erbringende Ergebnisse:
ansprechende Oberfliche (GUI) der ,,Termin@or<-Homepage

Voraussetzungen fiir das Arbeitspaket:
AP 5 (Corp. Identity), AP 2 (Marktforschung), AP 8 (PCs einrichten)

Arbeitsaufwand (in h) Kosten (in €):
S. Gliickselig: 16 -
C. Miihiberger: 16

Gesamt: 32 h Gesamt: 0 €

Unterschrift: Unterschrift:
(Projektleiter) {AP-Verantwortlicher)
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Projektleiter: C. Mihlberger

APNr: 11 AP-Name: Homepage Logik | AP-Verantw.: . Miller

Zu erbringende Ergebnisse:

funktionsfahiger Workflow der ,,Termin@or“-Homepage

Voraussetzungen fiir das Arbeitspaket:

AP 9 (DB erstellen), AP 10 (Homepage

Gun

Arbeitsaufwand (in h)
F. Miiller: 2
S. Gliickselig: 2

Kosten (in €):

Gesamt: 4 h Gesamt: 0 €
Unterschrift: Unterschrift:
(Projektleiter) {AP-Verantwortlicher)
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AP-Nr.: 12 AP-Name: HP erstelien AP-Verantw.: F. Miller

Zu erbringende Ergebnisse:
lauffahige ,,Termin@or“-Homepage

Voraussetzungen fiir das Arbeitspaket:
AP 11 (Homepage Logik)

Arbeitsaufwand (in h) Kosten (in €):
F. Miiller: 20; J. Bannert: 17 -

S. Gliickselig: 17; M. Tribula: 17
C. Miihiberger: 17

Gesamt: 88 h Gesamt: 0 €

Unterschrift: Unterschrift:
(Projektleiter) {AP-Verantwortlicher)
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Projektname: Termin@or | Projektleiter: C. Mihlberger

AP-Nr.: 13

AP-Name: Testen

AP-Verantw.: M. Tribula

Zu erbringende

fehlerfreie ,,Termin@or“-Homepage

Ergebnisse:

Voraussetzungen fiir das Arbeitspaket:
AP 12 (Homepage erstellt)

Arbeitsaufwand
M. Tribula: 3;
S. Gliickselig: 3;
C. Miihiberger: 3

{inh)
J. Bannert: 3
F. Miiller: 3

Kosten (in €):

Gesamt: 15h Gesamt: 0 €
Unterschrift: Unterschrift:
(Projektleiter) {AP-Verantwortlicher)





Anhand der Aufteilung der Arbeitspakete unter den Team-Mitgliedern wurden danach ein Zeit-, Ressourcen- und Kostenplan erstellt.

Zeitplan

	Ende Initialisierungsphase
	21. Mai 2003

	Ende Software-Entwurfsphase
	06. Juni 2003

	Ende Programmier-/Testphase
	24. Juni 2003

	Abschluss-Präsentation
	30. Juni 2003


Ressourcenplan
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Kostenplan
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Projektdurchführung

Zur Projektüberwachung ist es von Nöten, eine Meilenstein-Trend-Analyse (MTA) zu erarbeiten. Im folgenden die MTA vom 23.06.2003:
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Des Weiteren der Projektverlauf, der mit Hilfe von MS Project 2000 entwickelt wurde: 
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Projektnachbetrachtung

In der Projektnachbetrachtung soll zunächst der geschätzte und der tatsächliche Aufwand des Projekts verglichen werden. Außerdem erläutern wir die Erfahrungen, die wir während des Projektverlaufs mit MS Project 2000 und in der Teamarbeit gesammelt haben. Schließlich werden wir noch unsere „Lessons learned“ zusammentragen.

Geschätzter vs. Reeller Aufwand

Da wir zu Projektbeginn noch recht unerfahren mit derartigen Aufwands-Abschätzungen waren, wissen wir heute, dass man solche Schätzungen eher etwas großzügiger machen sollte bzw. dass es wegen Unerfahrenheit oft zur Überschätzung bezüglich der Fähigkeiten der einzelnen Team-Mitglieder kommen kann. Daher schätzten wir anfangs die Entwicklung des Termin@or auf 200 Stunden reine Arbeitszeit. Am Ende wurden es mit ca. 450 Arbeitsstunden mehr als doppelt so viel. Weiter schätzen wir zu Beginn die Ausgaben bis zum Projektabschluss auf 7500€. Laut MS Project 2000 haben wir bis zum 25.06.2003 jedoch nur 3642€ verbraucht. Ob wir uns mit den Einnahmen verkalkuliert haben lässt sich noch nicht sagen, da wir durch Werbung nach Projektabschluss 300€/Monat einnehmen wollten. Da das Projekt aber erst seit kurzem abgeschlossen ist, wir aber bisher noch nichts eingenommen haben, lässt sich daraus zum jetzigen Zeitpunkt kein (Miss)Erfolg ablesen.

Erfahrungsberichte

Erfahrungen im Team

Die erste Erfahrung, die wir bei der Arbeit im Team gemacht haben war, dass verschiedene Leute eine unterschiedliche Auffassung von bestimmten Begriffen haben. Daher war zunächst einmal eine klare Begriffsdefinition notwendig, um bei der Aufgabenstellung auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Waren diese Unstimmigkeiten und Unklarheiten beseitigt, so wurde die Arbeit im Team besonders bei  kreativitäts-fordernden Aufgaben äußerst effektiv, als Beispiel sei hier nur das Brainstorming zu Projektanfang erwähnt. Allerdings soll nicht ungenannt bleiben, dass die Einigung auf einen Lösungsvorschlag im Team eine große Diskussion auslösen und damit viel Zeit in Anspruch nehmen kann, so beispielsweise bei der Nutzwertanalyse oder dem Erstellen des Projekt-Struktur-Plans geschehen. Dennoch gab es Auf​gaben, die trotz Team-Arbeit nicht einfach zu lösen waren, da hierzu einfach ausreichende Erfahrungswerte fehlten, etwa die (Kosten)​Schätzung oder die Einteilung des Projekts in einzelne Arbeitspakete und deren jeweilige Aufwand-Abschätzung.

Bis zur Programmierphase empfanden wir, dass die Team​größe optimal war, da die Problemlösung  - bis auf o.g. Aus​nahmen - im Team leichter fiel. Seit Eintritt in die Programmierphase traten jedoch ziemlich viele Missver​ständnisse und Kommunikationsprobleme auf, was einen ständigen Kontakt der Teammitglieder notwendig machte und deshalb die Effektivität minderte. Des Weiteren war es schwierig einen Termin für gemeinsame Treffen zu finden. Außerdem gab es beim Zusammenführen der verteilten Aufgaben einige Schwierigkeiten, viele Nachbesserungen mussten gemacht werden, da es an der Inter​kommunikation mangelte. Zwar ließ die Begeisterung der Team​mitglieder gegen Ende nach, was den Projektleiter oft ins Schwitzen brachte, jedoch war die Stimmung im Team insgesamt meist sehr harmonisch und kollegial. Aus diesen Gründen sehen wir heute ein kleineres Team mit nur drei Mitgliedern als optimaler für Projekte von ähnlicher Größe an.

Erfahrungen mit MS Project 2000

Da bisher kein Teammitglied Erfahrungen mit MS Project 2000 gemacht hatte, bedurfte es bei jedem Mitglied einer sehr langen Einarbeitungs- und Gewöhnungsphase. Dieser Verwaltungsaufwand stand aber in keinerlei Relation zur Projektgröße. So wurde häufig viel Arbeit in MS Project investiert, aber kaum verwertbare Ergebnisse damit erzielt. Weiter ist MS Project unserer Meinung nach nicht flexibel genug, vor allem bei Änderungen der Arbeitszeit von einzelnen Mitarbeitern. Andererseits bot MS Project zu jedem Zeitpunkt einen guten Überblick über die schon vergebenen Ressourcen, die bereits abgearbeiteten Arbeitspakete und der bisherige Arbeitsaufwand der Mitglieder. Daher lässt sich MS Project wohl nur für größere Projekte sinnvoll und effizient einsetzen.

Lessons learned

Was hat sich bewährt?

Sehr vorteilhaft waren die regelmäßigen „Jour Fixe“-Proto​kolle, da durch diese jeder genau wusste, was bis jetzt geschehen war und - was noch wichtiger ist - was als nächstes erledigt werden musste. Des Weiteren brachten uns in der Projektvorbereitungsphase das Brainstorming und die Nutzwertanalyse sehr viel weiter, weil einerseits viele Ideen gefunden wurden und andererseits die nach unseren Kriterien beste Idee  im Team ausgewählt wurde. In weiteren Projekten Einzug erhalten sollte ein CVS, welches bei uns in der Programmier​phase eingesetzt wurde, da dadurch die Mitglieder – was den Entwicklungsstand betrifft - immer auf dem aktuellsten Stand waren.

Was hat sich nicht bewährt?

Nicht bewährt hat sich unserer Meinung nach MS Project 2000, da (wie schon erwähnt) der Aufwand für Verwaltungs- und Einarbeitungs​tätigkeiten nicht in einer vernünftigen Relation zur Projektgröße steht. Ebenso ist für ein solch kleines Projekt die Teamgröße zu groß ausgefallen (siehe oben). Weiter war der regelmäßige Projektleiter-Wechsel störend, aber nur dadurch konnte jedes Mitglied einmal dessen Tätigkeitsfelder kennen lernen. Außerdem blieb der Posten des Projektleiters im letzten Abschnitt des Projekts unbesetzt – nicht zuletzt, da die Mitglieder zunehmend an Motivation und Begeisterung verloren. Leider hat man aber als Projektleiter kaum Druckmittel, um unmotivierte oder gar desinteressierte Teammitglieder zur Räson zu rufen.

Produktbeschreibung

Der Gedanke hinter Termin@or war es, einen (Gruppen-)Terminplaner mit integrierter Gruppen-Verwaltung fürs Internet zu erstellen, so dass sich erstens ein Termin innerhalb einer Gruppe leichter finden lässt und zweitens der Anwender jederzeit und überall Zugang zu diesen Terminen hat.  Das bedeutete, eine internetfähige Benutzeroberfläche mit Datenbank-Anbindung und eventueller Konfliktlösung zu programmieren.

Als Datenbank wählten wir eine MySQL-Datenbank mit dazugehörigen Treibern, die Internetseiten wurden mit Java Server Pages (JSP) generiert. 

Benutzerschnittstelle

Die Benutzerschnittstelle ist ein Internetbrowser, über welchen die Benutzerinteraktionen wie „Gruppe anlegen“ oder „Termin löschen“ erfolgen. Nach Aufrufen der Termin@or-Homepage erscheint folgende Start-Seite:

[image: image15.png]Einloggen

Melden Sie sich hier mit Threm
Benutzernamen und Passwort an:

Login:

Passwort:

Neu hier? Dann aber schnell anmelden!
Passwort vergessen? Eine Email an
prteam@ermerentia de geniigt.

[Werbung]

Hier kénnte Thre Werbung stehen!
Neugierig geworden?
Dann melden Sie sich bei
prteam@emerentia de
Wir freuen uns auf Thre Emaill

Sie interessieren sich fiir Go oder Aikodo?
Dann schauen Sie doch mal hier vorbei:
www gungfu.de

Sie interessieren sich fiir Schafkopfen?
Dann besuchen Sie doch mal:
www ermerentia.de

Sie sind begeisterter Motorradler??
Interessante Tipps gibt's bei:
i fabim.de

Alles um den Termin@or

Der ¥e#i§s, entstand im Rahmen der Vorlesung Professionelles Projektmanagement in der Praxis, die im
Sommersemester 2003 am Informatik-Lehrstuhl fiir Verteilte Systeme der Julius-Maximilians-Universitat von Dr. Harald
Wehnes gehalten wurde.

Mit dern ¥e*®ify wird eine innovative, soziale Dienstleistung im Internet etabliert, die folgende Fahigkeiten besitat:

+ Terminkalender
« Gruppenverwaltung
+ Gruppenterminkalender

Das Beste daran: alles ist {iber das Internet weltweit und Rund-um-die-Uhr abrufbar und nutzbar!

1. Welche Voraussetzungen braucht ¥emmigs,>
Man benstigt eigentlich nur einen Internet-Zugang und einen CSS-fhigen Browser. Empfohlen werden kénnen: Opera
(ab Version 6.0), Internet Explorer (ab Version 5.5)und Mozilla (ab Version 1.3).

2. An wen richtet sich Temmig, 2
4n alle kontaktfreudigen Menschen mit Zugang zum Internet, die ihre Termine iibersichtlich darstellen michten.

3. Was bringt mir g, 2
Jederzeit und von itberall Zugriff auf seine persénlichen und mit bestimmten Gruppen vereinbarten Termine.

4. Wie kann ich den "™, nutzen?
Einfach anmelden - fertig! Falls man schon angemeldet ist - einloggen - fertig!

5. Welche Daten muss ich denn bei der Anmeldung angeben?
Auf jeden Fall einen (eindeutigen) Login-Namen und ein Passwort. Ausserdem erforderlich ist eine giiltige Email-Adresse
zur Identifikation. Alle weiteren Angaben sind freiwillig. Zu Beachten ist aber, dass GROSS- und klein-Schreibung
unterschieden wird!

6. Bekomme ich dann Werbe-Emails?
Nein, die Email-Adresse benstigen wir nur, falls man sein Passwort vergessen hat (s1.).

7. Wie sieht es da mit der Datensicherheit aus?
Das Passwort steht verschliisselt in der Datenbank und kann aus dieser nicht mehr erschlossen werden. Deshalb muss
man uns eine Email schicken, falls man sein Passwort vergessen hat. Fiir andere Gruppenmitglieder sichtbar sind nur der

Benutzername und die Termine eines jeden Gruppenmitglieds, wobei bei den Terminen weder der Termin-Besitzer noch
der Termin-Title erscheinen.

8. Und was kostet das?
Nichts! Gut, oder ;-)

9. Wie finanziert sich das Ganze dann?
{jber Werbung (bitte schauen Sie auch bei unseren Werbepartnern links vorbei!) ...
10. Wer hat ¥, eigentlich entwickelt?
« Bannert Jan
+ Gliickselig Steffen
« Mithlberger Clemens




Ist ein Benutzer noch nicht im Termin@or-System integriert, so muss er sich erst anmelden. Andernfalls loggt er sich auf der Start-Seite ein und erhält seine persönliche Kalender- und Gruppen-Ansicht der aktuellen Woche:
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Nun kann er eigene Termine anlegen, löschen und ändern. Er kann sich die Termine einer Gruppe, in der er Mitglied ist (diese erscheinen links), anzeigen lassen und neue Termine zur ausgewählten Gruppe anlegen. Ändern oder gar löschen von Gruppenterminen kann er nur, wenn er diese selbst angelegt hat. Weiter kann er über die Gruppenverwaltung neue Gruppen anlegen und als Gruppenadministrator Mitglieder hinzufügen oder entfernen. Nähere Informationen erhält man in der „Hilfe“. Um den Termin@or zu verlassen wird empfohlen, sich abzu​melden.

Installationshinweise

Zuerst müssen Sie Tomcat sowie MySQL mit dazugehörigem Treiber installieren. Diese liegen auf der CD im Verzeichnis Terminator/Programme/Tomcat bzw. Terminator/Programme/MySQL.

Anleitungen zur Installation finden Sie hierzu auf http://jakarta.apache.org/tomcat/tomcat-4.1-doc/index.html bzw. auf http://www.mysql.com/documentation/index.html .
Der von uns bevorzugte Browser „Opera“ liegt im Verzeichnis Terminator/Programme/Opera zur Installation bereit. Da auf ihm entwickelt wurde ist er zur Vorführung empfohlen.

Anschließend muss in MySQL eine Datenbank mit dem Namen „Terminator“ eingerichtet werden. Auf diese muss dann ein Benutzer mit dem Namen projman und dem Passwort pm_ss03 Zugriff haben. Danach müssen die Befehle der Datei terminator.sql im Verzeichnis Terminator/Konfiguration ausgeführt werden. Diese Befehle erzeugen die für Termin@or notwendigen Tabellen. 
Schließlich wird noch der Terminator-Executable-Code in Tomcat eingebunden. Hierfür muss im webapps-Verzeichnis von Tomcat ein Unterverzeichnis terminator angelegt werden. In dieses wird nun der Inhalt des Verzeichnis Terminator/ExecutableCode kopiert.
Dann muss in der Datei conf/Server.xml der Abschnitt <Host name=“localhost“> gesucht werden. Als weiteres Attribut muss appBase=“webapps“ gesetzt sein. In dieses Element, also nach dem öffnenden Host-Tag, muss nun der Text aus der Datei Terminator/Konfiguration/terminator_server.xml-append.txt eingefügt werden. Danach kann Tomcat gestartet werden.
Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit unserer Software.
Ihr Termin@or-Team
Anlagen

· „Jour Fixe“-Protokoll vom 08.05.2003

· „Jour Fixe“-Protokoll vom 12.05.2003

· „Jour Fixe“-Protokoll vom 15.05.2003

· „Jour Fixe“-Protokoll vom 22.05.2003

· „Jour Fixe“-Protokoll vom 27.05.2003

· „Jour Fixe“-Protokoll vom 03.06.2003

· „Jour Fixe“-Protokoll vom 06.06.2003

· „Jour Fixe“-Protokoll vom 11.06.2003

· „Jour Fixe“-Protokoll vom 23.06.2003

· „Jour Fixe“-Protokoll vom 25.06.2003

· Arbeitszeitprotokoll von Bannert, Jan

· Arbeitszeitprotokoll von Glückselig, Steffen

· Arbeitszeitprotokoll von Mühlberger, Clemens

· Arbeitszeitprotokoll von Müller, Fabian

· Arbeitszeitprotokoll von Tribula, Marco
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· Mühlberger Clemens
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	Protokoll der Besprechung vom 08. Mai 2003

	* A= Auftrag        B = Beschluss          F = Feststellung        I = Information

	Art*
	Ergebnisse
	zuständig
	Termin

	B
	GUI / Logik nicht getrennt implementieren
	Alle
	Ab sofort

	I
	Projektstrukturplan (PSP) erstellt
	Alle
	-

	I
	Arbeitspakete (AP) definiert und ausgegeben
	Mühlberger
	Ab sofort

	I
	Meilensteine definiert
	Mühlberger
	-
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	Protokoll der Besprechung vom 12. Mai 2003

	* A= Auftrag        B = Beschluss          F = Feststellung        I = Information

	Art*
	Ergebnisse
	zuständig
	Termin

	I
	Präsentation Aufgabe 3 vorgestellt
	Mühlberger
	-

	F
	Arbeitspakete 01, 02, 03, 04, 06, 08 erledigt
	Alle
	-

	F
	Arbeitspakete 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13 noch nicht erledigt
	Alle
	-

	A
	Aps verteilt, ToDo-Liste verteilt
	Mühlberger / Alle
	Ab sofort

	F
	Sprache der Internetpräsenz ist englisch
	Alle
	Ab sofort
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	Protokoll der Besprechung vom 15. Mai 2003

	* A= Auftrag        B = Beschluss          F = Feststellung        I = Information

	Art*
	Ergebnisse
	zuständig
	Termin

	B
	Sprache der Internetpräsenz nun doch Deutsch
	Alle
	Ab sofort

	I
	Festgelegte Arbeitszeiten
	Alle
	Ab 05.05.03

	I
	Referat „Aufwand- und Kostenschätzung von Software-Projekten“
	Mühlberger / Müller
	19.05.03

	A
	Anfrage wegen benötigter SW- / HW-Anforderungen an D. Schlosser
	Mühlberger
	Bis 19.05.03

	A
	Abschicken der Aufgabe 3
	Mühlberger
	15.05.03
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	Protokoll der Besprechung vom 22. Mai 2003

	* A= Auftrag        B = Beschluss          F = Feststellung        I = Information

	Art*
	Ergebnisse
	zuständig
	Termin

	A
	Kalender anpassen, damit auch alte Termine gespeichert bleiben können
	Jan Bannert
	30.5.2003

	A
	Vernünftige Darstellung, Entfernen der Debug-Rahmen aus div’s
	Steffen Glückselig
	30.5.2003

	A
	Neue Buttons für die Oberfläche erstellen
	Steffen Glückselig
	30.5.2003

	A
	Hilfeseite in HTML für Login und Projektdokumentation
	Clemens Mühlberger
	30.5.2003

	A
	Bean schreiben, die Strings auf Gültigkeit untersucht, bzw. entsprechend manipuliert
	Steffen Glückselig, Fabian Müller
	30.5.2003

	A
	Logo verbessern, bzw. an den allgemeinen Geschmack anpassen
	Clemens Mühlberger
	30.5.2003

	A
	Look & Feel von Benutzer änderbar gestalten
	Clemens Mühlberger
	30.5.2003

	F
	Es kommt zu Problemen mit Submit-Buttons
	
	

	F
	Evtl. muss ein Design-Pattern entwickelt werden
	
	

	F
	Es kommt zu Problemen, wenn man die Return-Taste drückt, anstelle der Buttons
	
	

	F
	Es kann zu Problemen führen, wenn man eine Seite Reloaded
	
	

	F
	Gruppennamen werden im System nicht eindeutig sein, bei der Anzeige soll der Name des Administrators mit angezeigt werden
	
	

	F
	Nächste Besprechung voraussichtlich am 27.5.2003
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	Protokoll der Besprechung vom 27. Mai 2003

	* A= Auftrag        B = Beschluss          F = Feststellung        I = Information

	Art*
	Ergebnisse
	zuständig
	Termin

	A
	Aufräumarbeiten im Build
	Steffen Glückselig
	30.5.2003

	A
	Code von closeConnection-Anweisungen befreien
	alle
	28.5.2003

	A
	HTML-Hilfe, Einführung in Terminator fertigstellen
	Jan Bannert, Clemens Mühlberger
	5.6.2003

	A
	Login Seite umstrukturieren
	Marco Tribula
	30.5.2003

	A
	Frames verschieden groß machen
	Fabian Müller
	30.5.2003

	A
	Testprotokoll für Komponente schreiben
	alle
	2.6.2003

	A
	Beta-Tester suchen
	alle
	10.6.2003

	A
	Demo-Datenbank erstellen
	-
	12.6.2003

	A
	Komponenten an Bildschirmauflösung 1024x768 anpassen
	alle
	2.6.2003

	A
	Bean schreiben, die Termine aus DB holt und Konflikte berechnet
	Steffen Glückselig
	baldest-möglich

	A
	Termine Komponente an Bean anpassen und fertig implementieren
	Marco Tribula, Fabian Müller
	10.6.2003

	B
	Termin für Lauffähige Beta-Version 10.6.2003 (inoffiziell)
	
	

	B
	Steffens neue Connection-Lösung akzeptiert
	
	

	B
	Es soll getestet werden, wie sich die Applikation auf dem Vorführrechner macht
	
	

	B
	Vorerst keine Behandlung des „Passwort-vergessen-Problems“
	
	

	I
	Es ist evtl. ein Pflichten- Lastenheft zu erstellen
	
	

	I
	Später evtl. Vereinheitlichung der Dateneingabe
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	Protokoll der Besprechung vom 04. Juni 2003

	* A= Auftrag        B = Beschluss          F = Feststellung        I = Information

	Art*
	Ergebnisse
	zuständig
	Termin

	A
	ConflictView erstellen
	Jan
	10.06

	A
	ConflictBean erstellen
	Fabian
	10.06

	A
	Buttons erstellen
	Steffen
	05.06

	A
	MainFraimCSS überarbeiten
	Steffen
	05.06

	A
	Startseite mit Hilfe erstellen und Login integrieren
	Clemens
	05.06

	A
	Test-Datenbank erstellen
	Clemens, Jan
	05.06

	A
	Button.jsp anpassen
	Marco
	05.06

	A
	Termin-Tabelle überarbeiten und fortsetzen
	Marco
	13.06

	A
	Datenbank updaten (intervall, style, birthday, Text für comments)
	Marco
	04.06

	B
	Verwendung und Ausbau der Test-Tabelle inkl. der Beans 
	
	

	A
	NavigationBar erstellen
	Marco
	05.06

	A
	Tools-Bean erstellen
	Marco
	05.06

	A
	LogTracker aufteilen
	Marco
	05.06

	A
	Aufräumarbeiten für die Tools-Bean
	Steffen
	05.06
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	Protokoll der Besprechung vom 06. Juni 2003

	* A= Auftrag        B = Beschluss          F = Feststellung        I = Information

	Art*
	Ergebnisse
	zuständig
	Termin

	I
	Durchführung der Projektüberwachung
	Marco
	06.06.2003

	A
	Ausstehende Arbeiten beenden
	Alle
	

	B
	Verwendung von Opera
	
	

	B
	Testlauf für Projekt durchführen
	Marco
	24.06.2003

	A
	Eigene Bugs entfernen
	Alle
	11.06.2003
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	Protokoll der Besprechung vom 11. Juni 2003

	* A= Auftrag        B = Beschluss          F = Feststellung        I = Information

	Art*
	Ergebnisse
	zuständig
	Termin

	A
	Kleine Nachbesserungen an den einzelnen Komponenten
	Alle
	13.06.2003

	F
	Projektüberwachung durchgeführt
	
	

	A
	Testen des Projektes
	Alle
	23.06.2003

	B
	Testen auf kleine Auflösung
	Alle
	

	B
	Projektabschluss vom 20.06 wieder auf 24.06 gesetzt (siehe MTA)
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	Protokoll der Besprechung vom 23. Juni 2003

	* A= Auftrag        B = Beschluss          F = Feststellung        I = Information

	Art*
	Ergebnisse
	zuständig
	Termin

	I
	Abschlusstreffen: Mittwoch, 25.06.2003
	Alle
	25.06.03

	A
	Abschlusspräsentation
	Marco
	25.06.03

	A
	Projektdokumentation
	Jan + 
Clemens
	25.06.03

	F
	Projekt-CD-Software: MySQL, MySQL-Treiber, Opera, Tomcat, Terminator, Dokumentation
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	Protokoll der Besprechung vom 25. Juni 2003

	* A= Auftrag        B = Beschluss          F = Feststellung        I = Information

	Art*
	Ergebnisse
	zuständig
	Termin

	F
	Abschlusspräsentation fertig
	Marco
	

	F
	Zeiterfassungstabellen fertig
	Alle
	

	A
	Projektdokumentation fertig stellen, drucken & binden
	Jan + 
Clemens
	30.06.03

	A
	Projekt-CD erstellen
	Alle
	30.06.03

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[image: image17.emf]Projektname PANR:

Mitarbeiter: Sollstunden Mitarbeiter: 37,00

Pers.Nr.: Geplante Stunden im Mai: 37

Teilzeit: Überstunden im Mai:

Beteiligung in %:   89

Mai

Iststunden

Urlaub

Arbeitsunfähig

1Do

2Fr 0,00

3Sa

4So

5Mo 0,00 Vorlesung 3 und Projektstart

6Di 4,00 Marktforschung

7Mi 1,00 Datenbankdesign

8Do 2,00 Besprechung

9Fr 0,00

10Sa

11So

12Mo 2,00 Besprechung

13Di 4,00 Werbepartner

14Mi 4,00 Werbepartner

15Do 2,00 Besprechung

16Fr 0,00

17Sa

18So

19Mo 0,00 Vorlesung 4

20Di 4,00 Homepage GUI

21Mi 6,00 Homepage GUI

22Do 2,00 Besprechung

23Fr 2,00 Homepage GUI

24Sa

25So

26Mo 0,00 krank

27Di 0,00 krank

28Mi 0,00 krank

29Do

30Fr 0,00 krank

31Sa

Summe 33,00

Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

Termin@or

Jan Bannert




[image: image18.emf]Projektname PANR

Mitarbeiter: Sollstunden Mitarbeiter: 41,00

Pers.Nr.: Geplante Stunden im Juni: 41

Teilzeit: Überstunden im Juni:

Beteiligung in %:   102

Juni

Iststunden

Urlaub

Arbeitsunfähig

1So

2Mo 0,00 Vorlesung 5

3Di 4,00 Besprechung

4Mi 6,00 Programmierung

5Do 2,00 Programmierung

6Fr 2,00 Besprechung

7Sa

8So

9Mo

10Di 2,00 Programmierung

11Mi 4,00 Besprechung

12Do 6,00 Programmierung

13Fr 0,00

14Sa

15So

16Mo 0,00 Vorlesung 6

17Di 4,00 Test

18Mi 4,00 Test

19Do   

20Fr 0,00Urlaub

21Sa

22So

23Mo 2,00 Besprechung

24Di 4,00 Dokumentation

25Mi 2,00 Besprechung

26Do 0,00

27Fr 0,00

28Sa

29So

30Mo 0,00 Vorlesung 7 und Abschlußpräsentation

Summe 42,00

Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

Termin@or

Jan Bannert




[image: image19.emf]Projektname PANR:

Mitarbeiter: Sollstunden Mitarbeiter: 47,00

Pers.Nr.: Geplante Stunden im Mai: 30

Teilzeit: Überstunden im Mai:

Beteiligung in %:   100

Mai

Iststunden

Urlaub

Arbeitsunfähig

1Do

2Fr 0,00

3Sa

4So

5Mo 0,00 Vorlesung 3 und Projektstart

6Di 0,00

7Mi 0,00

8Do 2,00 Besprechung

9Fr 4,00 Corporate Identity

10Sa

11So

12Mo 4,00 Besprechung + Homepage GUI (2Std./2Std.)

13Di 6,00 Homepage GUI

14Mi 4,00 PM und Wissenschaft (Kongreßzentrum Würzburg) + Homepage GUI

15Do 2,00 Besprechung

16Fr 0,00

17Sa

18So

19Mo 0,00 Vorlesung 4

20Di 4,00 Homepage GUI + Logik (2Std./2Std.)

21Mi 5,00 Homepage erstellen

22Do 6,00 Besprechung + Homepage erstellen (2Std./6Std.)

23Fr 0,00

24Sa

25So

26Mo 4,00 Homepage erstellen

27Di 4,00 Besprechung allein 3,5 Std.

28Mi 2,00 Homepage GUI -> fertig

29Do

30Fr 0,00

31Sa

Summe 47,00

Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

Termin@or

Steffen Glückselig



[image: image20.emf]Projektname PANR

Mitarbeiter: Sollstunden Mitarbeiter: 31,00

Pers.Nr.: Geplante Stunden im Juni: 31

Teilzeit: Überstunden im Juni:

Beteiligung in %:   103

Juni

Iststunden

Urlaub

Arbeitsunfähig

1So

2Mo 0,00 Vorlesung 5

3Di 4,00 Besprechung

4Mi 2,00 Programmieren

5Do 2,00 Programmieren

6Fr 4,00 Besprechung

7Sa

8So

9Mo

10Di 2,00 Programmieren

11Mi 4,00 Besprechung

12Do 2,00 Programmieren

13Fr 4,00 Testen

14Sa

15So

16Mo 0,00 Vorlesung 6

17Di 4,00 Testen

18Mi 4,00 Testen

19Do   

20Fr 0,00Urlaub

21Sa

22So

23Mo 0,00Urlaub (Besprechung)

24Di 0,00Urlaub

25Mi 0,00Urlaub (Besprechung)

26Do 0,00Urlaub

27Fr 0,00Urlaub

28Sa

29So

30Mo 0,00 Vorlesung 7 und Abschlußpräsentation

Summe 32,00

Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

Termin@or

Steffen Glückselig



[image: image21.emf]Projektname PANR:

Mitarbeiter: Sollstunden Mitarbeiter: 44,00

Pers.Nr.: Geplante Stunden im Mai: 22

Teilzeit: Überstunden im Mai:

Beteiligung in %:   64

Mai

Iststunden

Urlaub

Arbeitsunfähig

1Do

2Fr 0,00

Urlaub

3Sa

4So

5Mo 0,00 Vorlesung 3 und Projektstart

6Di 2,00 Corporate Identity

7Mi 2,00 Corporate Identity

8Do 2,00 Besprechung

9Fr 2,00 Corporate Identity

10Sa

11So

12Mo 2,00 Besprechung

13Di 2,00 PCs einrichten

14Mi 2,00 PCs einrichten

15Do 2,00 Besprechung

16Fr 2,00 Homepage GUI

17Sa

18So

19Mo 0,00 Vorlesung 4

20Di 2,00 Homepage GUI

21Mi 2,00 Homepage GUI

22Do 2,00 Besprechung

23Fr 2,00 Homepage GUI

24Sa

25So

26Mo 2,00 Homepage erstellen

27Di 0,00 krank (Besprechung)

28Mi 0,00 krank

29Do

30Fr 0,00 krank

31Sa

Summe 28,00

Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

Termin@or

Mühlberger Clemens



[image: image22.emf]Projektname PANR

Mitarbeiter: Sollstunden Mitarbeiter: 44,00

Pers.Nr.: Geplante Stunden im Juni: 44

Teilzeit: Überstunden im Juni:

Beteiligung in %:   116

Juni

Iststunden

Urlaub

Arbeitsunfähig

1So

2Mo 0,00 Vorlesung 5

3Di 3,00 Besprechung

4Mi 4,00 Programmierung

5Do 4,00 Programmierung

6Fr 3,00 Besprechung

7Sa

8So

9Mo

10Di 5,00 Programmierung

11Mi 3,00 Besprechung

12Do 4,00 Programmierung

13Fr 4,00 Programmierung

14Sa

15So

16Mo 0,00 Vorlesung 6

17Di 4,00 Testen

18Mi 4,00 Testen

19Do   

20Fr 4,00 Testen

21Sa

22So

23Mo 3,00 Besprechung

24Di 4,00 Dokumentation

25Mi 2,00 Besprechung

26Do 0,00

27Fr 0,00

28Sa

29So

30Mo 0,00 Vorlesung 7 und Abschlußpräsentation

Summe 51,00

Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

Termin@or

Mühlberger Clemens



[image: image23.emf]Projektname PANR:

Mitarbeiter: Sollstunden Mitarbeiter: 30,00

Pers.Nr.: Geplante Stunden im Mai: 20

Teilzeit: Überstunden im Mai: 34

Beteiligung in %:   180

Mai

Iststunden

Urlaub

Arbeitsunfähig

1Do

2Fr 0,00

3Sa

4So

5Mo 0,00 Vorlesung 3 und Projektstart

6Di 2,00 Programmierung

7Mi 2,00

8Do 2,00

9Fr 2,00

10Sa

11So

12Mo 4,00

13Di 3,00

14Mi 4,00

15Do 4,00

16Fr 4,00

17Sa

18So

19Mo 2,00 Vorlesung 4

20Di 3,00 Programmierung und Gruppentreffen + Vorbereitung

21Mi 2,00

22Do 3,00 Programmierung und Gruppentreffen + Vorbereitung

23Fr 3,00

24Sa 3,00

25So

26Mo 2,00

27Di 5,00 Gruppentreffen

28Mi 0,00

29Do 4,00

30Fr 0,00

31Sa

Summe 54,00

Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

Terminator

Fabian Müller



[image: image24.emf]Projektname PANR

Mitarbeiter: Sollstunden Mitarbeiter: 30,00

Pers.Nr.: Geplante Stunden im Juni: 10

Teilzeit: Überstunden im Juni: 28

Beteiligung in %:   127

Juni

Iststunden

Urlaub

Arbeitsunfähig

1So

2Mo 5,00 Vorlesung 5

3Di 6,00 Besprechung

4Mi 6,00

5Do 0,00

6Fr 5,00 Besprechung

7Sa 2,00

8So 2,00

9Mo 2,00

10Di 0,00

11Mi 3,00 Besprechung

12Do 2,00

13Fr 1,00

14Sa

15So

16Mo 0,00 Vorlesung 6

17Di 0,00

18Mi 0,00

19Do   

20Fr 2,00

21Sa

22So

23Mo 1,00 Besprechung

24Di 0,00

25Mi 1,00 Besprechung

26Do 0,00

27Fr 0,00

28Sa

29So

30Mo 0,00 Vorlesung 7 und Abschlußpräsentation

Summe 38,00

Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

Terminator

Fabian Müller



[image: image25.emf]Projektname PANR:

Mitarbeiter: Sollstunden Mitarbeiter: 45,00

Pers.Nr.: Geplante Stunden im Mai: 25

Teilzeit: Überstunden im Mai:

Beteiligung in %:   73

Mai

Iststunden

Urlaub

Arbeitsunfähig

1Do

2Fr 0,00

Urlaub

3Sa

4So

5Mo 0,00 Vorlesung 3 und Projektstart

6Di 4,00 Server einrichten

7Mi 1,00 Server einrichten

8Do 0,00 Besprechung

9Fr 2,00

10Sa

11So

12Mo 2,00 Besprechung

13Di 2,00 Datenbankerstellung

14Mi 0,00

15Do 2,00 Besprechung

16Fr 0,00

17Sa

18So

19Mo 0,00 Vorlesung 4

20Di 0,00

21Mi 3,00 Login-Programmierung

22Do 2,00 Besprechung

23Fr 0,00

24Sa

25So

26Mo 0,00

27Di 3,00 Besprechung

28Mi 4,00 Login-Programmierung

29Do

30Fr 8,00 Terminansicht-Programmierung

31Sa

Summe 33,00

Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

Termin@or

Marco Tribula



[image: image26.emf]Projektname PANR

Mitarbeiter: Sollstunden Mitarbeiter: 45,00

Pers.Nr.: Geplante Stunden im Juni: 25

Teilzeit: Überstunden im Juni:

Beteiligung in %:   98

Juni

Iststunden

Urlaub

Arbeitsunfähig

1So

2Mo 2,00 Vorlesung 5

3Di 2,00 Programmierung

4Mi 2,00 Programmierung

5Do 2,00 Programmierung

6Fr 2,00 Programmierung

7Sa

8So

9Mo

10Di 2,00 Programmierung

11Mi 2,00 Programmierung

12Do 4,00 Programmierung

13Fr 4,00 Programmierung

14Sa

15So

16Mo 2,00 Vorlesung 6

17Di 2,00 Programmierung

18Mi 4,00 Programmierung

19Do   

20Fr 2,00 Programmierung

21Sa

22So

23Mo 4,00 Test und Pogrammierung

24Di 4,00 Test und Pogrammierung

25Mi 4,00 Test und Pogrammierung, Abschlußbericht

26Do 0,00

27Fr 0,00

28Sa

29So

30Mo 0,00 Vorlesung 7 und Abschlußpräsentation

Summe 44,00

Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

Termin@or

Marco Tribula
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_1118471392.xls
Mai 2003

		Projektname								Termin@or												PANR:

		Mitarbeiter:								Steffen Glückselig												Sollstunden Mitarbeiter:								47.00

		Pers.Nr.:																				Geplante Stunden im Mai:								30

		Teilzeit:																				Überstunden im Mai:

																						Beteiligung in %:								100

		Mai				Iststunden		Urlaub		Arbeitsunfähig		Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

		1		Do

		2		Fr		0.00

		3		Sa

		4		So

		5		Mo		0.00						Vorlesung 3 und Projektstart

		6		Di		0.00

		7		Mi		0.00

		8		Do		2.00						Besprechung

		9		Fr		4.00						Corporate Identity

		10		Sa

		11		So

		12		Mo		4.00						Besprechung + Homepage GUI (2Std./2Std.)

		13		Di		6.00						Homepage GUI

		14		Mi		4.00						PM und Wissenschaft (Kongreßzentrum Würzburg) + Homepage GUI

		15		Do		2.00						Besprechung

		16		Fr		0.00

		17		Sa

		18		So

		19		Mo		0.00						Vorlesung 4

		20		Di		4.00						Homepage GUI + Logik (2Std./2Std.)

		21		Mi		5.00						Homepage erstellen

		22		Do		6.00						Besprechung + Homepage erstellen (2Std./6Std.)

		23		Fr		0.00

		24		Sa

		25		So

		26		Mo		4.00						Homepage erstellen

		27		Di		4.00						Besprechung allein 3,5 Std.

		28		Mi		2.00						Homepage GUI -> fertig

		29		Do

		30		Fr		0.00

		31		Sa

		Summe				47.00



&CArbeitszeitsprotokoll 2003

&L&8Stand: 09.10.2002
Version 1.2&C&8Projektcontrolling

Hier geben Sie die Sollstunden des Monats ein
BAT: 154,00 Std.
DO : 160,00 Std.
(bei Vollzeitbeschäftigung)

Hier geben Sie die geplanten Stunden Ihrer Projektmitarbeit ein

Hier geben Sie die gesamten Überstunden (Projekt + Linie), die in diesem Monat angefallen sind, ein

Dieses Feld wird automatisch berechnet

Hier sind die Gesamtstunden, die Sie an diesem Tag fürs Projekt gearbeitet haben, einzugeben.

Bei Urlaub erfassen Sie ein "U" beim jeweiligen Urlaubstag

Bei Arbeitsunfähigkeit erfassen Sie "AU" im jeweiligen Tag

Termin@or



Juni 2003

		Projektname								Termin@or												PANR

		Mitarbeiter:								Steffen Glückselig												Sollstunden Mitarbeiter:								31.00

		Pers.Nr.:																				Geplante Stunden im Juni:								31

		Teilzeit:																				Überstunden im Juni:

																						Beteiligung in %:								103

		Juni				Iststunden		Urlaub		Arbeitsunfähig		Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

		1		So

		2		Mo		0.00						Vorlesung 5

		3		Di		4.00						Besprechung

		4		Mi		2.00						Programmieren

		5		Do		2.00						Programmieren

		6		Fr		4.00						Besprechung

		7		Sa

		8		So

		9		Mo

		10		Di		2.00						Programmieren

		11		Mi		4.00						Besprechung

		12		Do		2.00						Programmieren

		13		Fr		4.00						Testen

		14		Sa

		15		So

		16		Mo		0.00						Vorlesung 6

		17		Di		4.00						Testen

		18		Mi		4.00						Testen

		19		Do

		20		Fr		0.00		Urlaub

		21		Sa

		22		So

		23		Mo		0.00		Urlaub				(Besprechung)

		24		Di		0.00		Urlaub

		25		Mi		0.00		Urlaub				(Besprechung)

		26		Do		0.00		Urlaub

		27		Fr		0.00		Urlaub

		28		Sa

		29		So

		30		Mo		0.00						Vorlesung 7 und Abschlußpräsentation

		Summe				32.00



&CArbeitszeitsprotokoll 2003

&L&8Stand: 09.10.2002
Version 1.2&C&8Projektcontrolling

Hier geben Sie die Sollstunden des Monats ein
BAT: 146,30 Std.
DO : 152,00 Std.
(bei Vollzeitbeschäftigung)

Hier geben Sie die geplanten Stunden Ihrer Projektmitarbeit ein

Hier geben Sie die gesamten Überstunden (Projekt + Linie), die in diesem Monat angefallen sind, ein

Dieses Feld wird automatisch berechnet

Hier sind die Gesamtstunden, die Sie an diesem Tag fürs Projekt gearbeitet haben, einzugeben.

Bei Urlaub erfassen Sie ein "U" beim jeweiligen Urlaubstag

Bei Arbeitsunfähigkeit erfassen Sie "AU" im jeweiligen Tag




_1118471452.xls
Mai 2003

		Projektname								Termin@or												PANR:

		Mitarbeiter:								Mühlberger Clemens												Sollstunden Mitarbeiter:								44.00

		Pers.Nr.:																				Geplante Stunden im Mai:								22

		Teilzeit:																				Überstunden im Mai:

																						Beteiligung in %:								64

		Mai				Iststunden		Urlaub		Arbeitsunfähig		Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

		1		Do

		2		Fr		0.00		Urlaub

		3		Sa

		4		So

		5		Mo		0.00						Vorlesung 3 und Projektstart

		6		Di		2.00						Corporate Identity

		7		Mi		2.00						Corporate Identity

		8		Do		2.00						Besprechung

		9		Fr		2.00						Corporate Identity

		10		Sa

		11		So

		12		Mo		2.00						Besprechung

		13		Di		2.00						PCs einrichten

		14		Mi		2.00						PCs einrichten

		15		Do		2.00						Besprechung

		16		Fr		2.00						Homepage GUI

		17		Sa

		18		So

		19		Mo		0.00						Vorlesung 4

		20		Di		2.00						Homepage GUI

		21		Mi		2.00						Homepage GUI

		22		Do		2.00						Besprechung

		23		Fr		2.00						Homepage GUI

		24		Sa

		25		So

		26		Mo		2.00						Homepage erstellen

		27		Di		0.00				krank		(Besprechung)

		28		Mi		0.00				krank

		29		Do

		30		Fr		0.00				krank

		31		Sa

		Summe				28.00



&CArbeitszeitsprotokoll 2003

&L&8Stand: 09.10.2002
Version 1.2&C&8Projektcontrolling

Hier geben Sie die Sollstunden des Monats ein
BAT: 154,00 Std.
DO : 160,00 Std.
(bei Vollzeitbeschäftigung)

Hier geben Sie die geplanten Stunden Ihrer Projektmitarbeit ein

Hier geben Sie die gesamten Überstunden (Projekt + Linie), die in diesem Monat angefallen sind, ein

Dieses Feld wird automatisch berechnet

Hier sind die Gesamtstunden, die Sie an diesem Tag fürs Projekt gearbeitet haben, einzugeben.

Bei Urlaub erfassen Sie ein "U" beim jeweiligen Urlaubstag

Bei Arbeitsunfähigkeit erfassen Sie "AU" im jeweiligen Tag

Termin@or



Juni 2003

		Projektname								Termin@or												PANR

		Mitarbeiter:								Mühlberger Clemens												Sollstunden Mitarbeiter:								44.00

		Pers.Nr.:																				Geplante Stunden im Juni:								44

		Teilzeit:																				Überstunden im Juni:

																						Beteiligung in %:								116

		Juni				Iststunden		Urlaub		Arbeitsunfähig		Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

		1		So

		2		Mo		0.00						Vorlesung 5

		3		Di		3.00						Besprechung

		4		Mi		4.00						Programmierung

		5		Do		4.00						Programmierung

		6		Fr		3.00						Besprechung

		7		Sa

		8		So

		9		Mo

		10		Di		5.00						Programmierung

		11		Mi		3.00						Besprechung

		12		Do		4.00						Programmierung

		13		Fr		4.00						Programmierung

		14		Sa

		15		So

		16		Mo		0.00						Vorlesung 6

		17		Di		4.00						Testen

		18		Mi		4.00						Testen

		19		Do

		20		Fr		4.00						Testen

		21		Sa

		22		So

		23		Mo		3.00						Besprechung

		24		Di		4.00						Dokumentation

		25		Mi		2.00						Besprechung

		26		Do		0.00

		27		Fr		0.00

		28		Sa

		29		So

		30		Mo		0.00						Vorlesung 7 und Abschlußpräsentation

		Summe				51.00



&CArbeitszeitsprotokoll 2003

&L&8Stand: 09.10.2002
Version 1.2&C&8Projektcontrolling

Hier geben Sie die Sollstunden des Monats ein
BAT: 146,30 Std.
DO : 152,00 Std.
(bei Vollzeitbeschäftigung)

Hier geben Sie die geplanten Stunden Ihrer Projektmitarbeit ein

Hier geben Sie die gesamten Überstunden (Projekt + Linie), die in diesem Monat angefallen sind, ein

Dieses Feld wird automatisch berechnet

Hier sind die Gesamtstunden, die Sie an diesem Tag fürs Projekt gearbeitet haben, einzugeben.

Bei Urlaub erfassen Sie ein "U" beim jeweiligen Urlaubstag

Bei Arbeitsunfähigkeit erfassen Sie "AU" im jeweiligen Tag




_1118471600.xls
Mai 2003

		Projektname								Terminator												PANR:

		Mitarbeiter:								Fabian Müller												Sollstunden Mitarbeiter:								30.00

		Pers.Nr.:																				Geplante Stunden im Mai:								20

		Teilzeit:																				Überstunden im Mai:								34

																						Beteiligung in %:								180

		Mai				Iststunden		Urlaub		Arbeitsunfähig		Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

		1		Do

		2		Fr		0.00

		3		Sa

		4		So

		5		Mo		0.00						Vorlesung 3 und Projektstart

		6		Di		2.00						Programmierung

		7		Mi		2.00

		8		Do		2.00

		9		Fr		2.00

		10		Sa

		11		So

		12		Mo		4.00

		13		Di		3.00

		14		Mi		4.00

		15		Do		4.00

		16		Fr		4.00

		17		Sa

		18		So

		19		Mo		2.00						Vorlesung 4

		20		Di		3.00						Programmierung und Gruppentreffen + Vorbereitung

		21		Mi		2.00

		22		Do		3.00						Programmierung und Gruppentreffen + Vorbereitung

		23		Fr		3.00

		24		Sa		3.00

		25		So

		26		Mo		2.00

		27		Di		5.00						Gruppentreffen

		28		Mi		0.00

		29		Do		4.00

		30		Fr		0.00

		31		Sa

		Summe				54.00



&CArbeitszeitsprotokoll 2003

&L&8Stand: 09.10.2002
Version 1.2&C&8Projektcontrolling

Hier geben Sie die Sollstunden des Monats ein
BAT: 154,00 Std.
DO : 160,00 Std.
(bei Vollzeitbeschäftigung)

Hier geben Sie die geplanten Stunden Ihrer Projektmitarbeit ein

Hier geben Sie die gesamten Überstunden (Projekt + Linie), die in diesem Monat angefallen sind, ein

Dieses Feld wird automatisch berechnet

Hier sind die Gesamtstunden, die Sie an diesem Tag fürs Projekt gearbeitet haben, einzugeben.

Bei Urlaub erfassen Sie ein "U" beim jeweiligen Urlaubstag

Bei Arbeitsunfähigkeit erfassen Sie "AU" im jeweiligen Tag



Juni 2003

		Projektname								Terminator												PANR

		Mitarbeiter:								Fabian Müller												Sollstunden Mitarbeiter:								30.00

		Pers.Nr.:																				Geplante Stunden im Juni:								10

		Teilzeit:																				Überstunden im Juni:								28

																						Beteiligung in %:								127

		Juni				Iststunden		Urlaub		Arbeitsunfähig		Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

		1		So

		2		Mo		5.00						Vorlesung 5

		3		Di		6.00						Besprechung

		4		Mi		6.00

		5		Do		0.00

		6		Fr		5.00						Besprechung

		7		Sa		2.00

		8		So		2.00

		9		Mo		2.00

		10		Di		0.00

		11		Mi		3.00						Besprechung

		12		Do		2.00

		13		Fr		1.00

		14		Sa

		15		So

		16		Mo		0.00						Vorlesung 6

		17		Di		0.00

		18		Mi		0.00

		19		Do

		20		Fr		2.00

		21		Sa

		22		So

		23		Mo		1.00						Besprechung

		24		Di		0.00

		25		Mi		1.00						Besprechung

		26		Do		0.00

		27		Fr		0.00

		28		Sa

		29		So

		30		Mo		0.00						Vorlesung 7 und Abschlußpräsentation

		Summe				38.00



&CArbeitszeitsprotokoll 2003

&L&8Stand: 09.10.2002
Version 1.2&C&8Projektcontrolling

Hier geben Sie die Sollstunden des Monats ein
BAT: 146,30 Std.
DO : 152,00 Std.
(bei Vollzeitbeschäftigung)

Hier geben Sie die geplanten Stunden Ihrer Projektmitarbeit ein

Hier geben Sie die gesamten Überstunden (Projekt + Linie), die in diesem Monat angefallen sind, ein

Dieses Feld wird automatisch berechnet

Hier sind die Gesamtstunden, die Sie an diesem Tag fürs Projekt gearbeitet haben, einzugeben.

Bei Urlaub erfassen Sie ein "U" beim jeweiligen Urlaubstag

Bei Arbeitsunfähigkeit erfassen Sie "AU" im jeweiligen Tag




_1118471702.xls
Mai 2003

		Projektname								Termin@or												PANR:

		Mitarbeiter:								Marco Tribula												Sollstunden Mitarbeiter:								45.00

		Pers.Nr.:																				Geplante Stunden im Mai:								25

		Teilzeit:																				Überstunden im Mai:

																						Beteiligung in %:								73

		Mai				Iststunden		Urlaub		Arbeitsunfähig		Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

		1		Do

		2		Fr		0.00		Urlaub

		3		Sa

		4		So

		5		Mo		0.00						Vorlesung 3 und Projektstart

		6		Di		4.00						Server einrichten

		7		Mi		1.00						Server einrichten

		8		Do		0.00						Besprechung

		9		Fr		2.00

		10		Sa

		11		So

		12		Mo		2.00						Besprechung

		13		Di		2.00						Datenbankerstellung

		14		Mi		0.00

		15		Do		2.00						Besprechung

		16		Fr		0.00

		17		Sa

		18		So

		19		Mo		0.00						Vorlesung 4

		20		Di		0.00

		21		Mi		3.00						Login-Programmierung

		22		Do		2.00						Besprechung

		23		Fr		0.00

		24		Sa

		25		So

		26		Mo		0.00

		27		Di		3.00						Besprechung

		28		Mi		4.00						Login-Programmierung

		29		Do

		30		Fr		8.00						Terminansicht-Programmierung

		31		Sa

		Summe				33.00



&CArbeitszeitsprotokoll 2003

&L&8Stand: 09.10.2002
Version 1.2&C&8Projektcontrolling

Hier geben Sie die Sollstunden des Monats ein
BAT: 154,00 Std.
DO : 160,00 Std.
(bei Vollzeitbeschäftigung)

Hier geben Sie die geplanten Stunden Ihrer Projektmitarbeit ein

Hier geben Sie die gesamten Überstunden (Projekt + Linie), die in diesem Monat angefallen sind, ein

Dieses Feld wird automatisch berechnet

Hier sind die Gesamtstunden, die Sie an diesem Tag fürs Projekt gearbeitet haben, einzugeben.

Bei Urlaub erfassen Sie ein "U" beim jeweiligen Urlaubstag

Bei Arbeitsunfähigkeit erfassen Sie "AU" im jeweiligen Tag

Termin@or



Juni 2003

		Projektname								Termin@or												PANR

		Mitarbeiter:								Marco Tribula												Sollstunden Mitarbeiter:								45.00

		Pers.Nr.:																				Geplante Stunden im Juni:								25

		Teilzeit:																				Überstunden im Juni:

																						Beteiligung in %:								98

		Juni				Iststunden		Urlaub		Arbeitsunfähig		Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

		1		So

		2		Mo		2.00						Vorlesung 5

		3		Di		2.00						Programmierung

		4		Mi		2.00						Programmierung

		5		Do		2.00						Programmierung

		6		Fr		2.00						Programmierung

		7		Sa

		8		So

		9		Mo

		10		Di		2.00						Programmierung

		11		Mi		2.00						Programmierung

		12		Do		4.00						Programmierung

		13		Fr		4.00						Programmierung

		14		Sa

		15		So

		16		Mo		2.00						Vorlesung 6

		17		Di		2.00						Programmierung

		18		Mi		4.00						Programmierung

		19		Do

		20		Fr		2.00						Programmierung

		21		Sa

		22		So

		23		Mo		4.00						Test und Pogrammierung

		24		Di		4.00						Test und Pogrammierung

		25		Mi		4.00						Test und Pogrammierung, Abschlußbericht

		26		Do		0.00

		27		Fr		0.00

		28		Sa

		29		So

		30		Mo		0.00						Vorlesung 7 und Abschlußpräsentation

		Summe				44.00



&CArbeitszeitsprotokoll 2003

&L&8Stand: 09.10.2002
Version 1.2&C&8Projektcontrolling

Hier geben Sie die Sollstunden des Monats ein
BAT: 146,30 Std.
DO : 152,00 Std.
(bei Vollzeitbeschäftigung)

Hier geben Sie die geplanten Stunden Ihrer Projektmitarbeit ein

Hier geben Sie die gesamten Überstunden (Projekt + Linie), die in diesem Monat angefallen sind, ein

Dieses Feld wird automatisch berechnet

Hier sind die Gesamtstunden, die Sie an diesem Tag fürs Projekt gearbeitet haben, einzugeben.

Bei Urlaub erfassen Sie ein "U" beim jeweiligen Urlaubstag

Bei Arbeitsunfähigkeit erfassen Sie "AU" im jeweiligen Tag

Termin@or




_1118471740.xls
Mai 2003

		Projektname								Termin@or												PANR:

		Mitarbeiter:								Marco Tribula												Sollstunden Mitarbeiter:								45.00

		Pers.Nr.:																				Geplante Stunden im Mai:								25

		Teilzeit:																				Überstunden im Mai:

																						Beteiligung in %:								73

		Mai				Iststunden		Urlaub		Arbeitsunfähig		Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

		1		Do

		2		Fr		0.00		Urlaub

		3		Sa

		4		So

		5		Mo		0.00						Vorlesung 3 und Projektstart

		6		Di		4.00						Server einrichten

		7		Mi		1.00						Server einrichten

		8		Do		0.00						Besprechung

		9		Fr		2.00

		10		Sa

		11		So

		12		Mo		2.00						Besprechung

		13		Di		2.00						Datenbankerstellung

		14		Mi		0.00

		15		Do		2.00						Besprechung

		16		Fr		0.00

		17		Sa

		18		So

		19		Mo		0.00						Vorlesung 4

		20		Di		0.00

		21		Mi		3.00						Login-Programmierung

		22		Do		2.00						Besprechung

		23		Fr		0.00

		24		Sa

		25		So

		26		Mo		0.00

		27		Di		3.00						Besprechung

		28		Mi		4.00						Login-Programmierung

		29		Do

		30		Fr		8.00						Terminansicht-Programmierung

		31		Sa

		Summe				33.00



&CArbeitszeitsprotokoll 2003

&L&8Stand: 09.10.2002
Version 1.2&C&8Projektcontrolling

Hier geben Sie die Sollstunden des Monats ein
BAT: 154,00 Std.
DO : 160,00 Std.
(bei Vollzeitbeschäftigung)

Hier geben Sie die geplanten Stunden Ihrer Projektmitarbeit ein

Hier geben Sie die gesamten Überstunden (Projekt + Linie), die in diesem Monat angefallen sind, ein

Dieses Feld wird automatisch berechnet

Hier sind die Gesamtstunden, die Sie an diesem Tag fürs Projekt gearbeitet haben, einzugeben.

Bei Urlaub erfassen Sie ein "U" beim jeweiligen Urlaubstag

Bei Arbeitsunfähigkeit erfassen Sie "AU" im jeweiligen Tag

Termin@or



Juni 2003

		Projektname								Termin@or												PANR

		Mitarbeiter:								Marco Tribula												Sollstunden Mitarbeiter:								45.00

		Pers.Nr.:																				Geplante Stunden im Juni:								25

		Teilzeit:																				Überstunden im Juni:

																						Beteiligung in %:								98

		Juni				Iststunden		Urlaub		Arbeitsunfähig		Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

		1		So

		2		Mo		2.00						Vorlesung 5

		3		Di		2.00						Programmierung

		4		Mi		2.00						Programmierung

		5		Do		2.00						Programmierung

		6		Fr		2.00						Programmierung

		7		Sa

		8		So

		9		Mo

		10		Di		2.00						Programmierung

		11		Mi		2.00						Programmierung

		12		Do		4.00						Programmierung

		13		Fr		4.00						Programmierung

		14		Sa

		15		So

		16		Mo		2.00						Vorlesung 6

		17		Di		2.00						Programmierung

		18		Mi		4.00						Programmierung

		19		Do

		20		Fr		2.00						Programmierung

		21		Sa

		22		So

		23		Mo		4.00						Test und Pogrammierung

		24		Di		4.00						Test und Pogrammierung

		25		Mi		4.00						Test und Pogrammierung, Abschlußbericht

		26		Do		0.00

		27		Fr		0.00

		28		Sa

		29		So

		30		Mo		0.00						Vorlesung 7 und Abschlußpräsentation

		Summe				44.00



&CArbeitszeitsprotokoll 2003

&L&8Stand: 09.10.2002
Version 1.2&C&8Projektcontrolling

Hier geben Sie die Sollstunden des Monats ein
BAT: 146,30 Std.
DO : 152,00 Std.
(bei Vollzeitbeschäftigung)

Hier geben Sie die geplanten Stunden Ihrer Projektmitarbeit ein

Hier geben Sie die gesamten Überstunden (Projekt + Linie), die in diesem Monat angefallen sind, ein

Dieses Feld wird automatisch berechnet

Hier sind die Gesamtstunden, die Sie an diesem Tag fürs Projekt gearbeitet haben, einzugeben.

Bei Urlaub erfassen Sie ein "U" beim jeweiligen Urlaubstag

Bei Arbeitsunfähigkeit erfassen Sie "AU" im jeweiligen Tag

Termin@or




_1118471659.xls
Mai 2003

		Projektname								Terminator												PANR:

		Mitarbeiter:								Fabian Müller												Sollstunden Mitarbeiter:								30.00

		Pers.Nr.:																				Geplante Stunden im Mai:								20

		Teilzeit:																				Überstunden im Mai:								34

																						Beteiligung in %:								180

		Mai				Iststunden		Urlaub		Arbeitsunfähig		Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

		1		Do

		2		Fr		0.00

		3		Sa

		4		So

		5		Mo		0.00						Vorlesung 3 und Projektstart

		6		Di		2.00						Programmierung

		7		Mi		2.00

		8		Do		2.00

		9		Fr		2.00

		10		Sa

		11		So

		12		Mo		4.00

		13		Di		3.00

		14		Mi		4.00

		15		Do		4.00

		16		Fr		4.00

		17		Sa

		18		So

		19		Mo		2.00						Vorlesung 4

		20		Di		3.00						Programmierung und Gruppentreffen + Vorbereitung

		21		Mi		2.00

		22		Do		3.00						Programmierung und Gruppentreffen + Vorbereitung

		23		Fr		3.00

		24		Sa		3.00

		25		So

		26		Mo		2.00

		27		Di		5.00						Gruppentreffen

		28		Mi		0.00

		29		Do		4.00

		30		Fr		0.00

		31		Sa

		Summe				54.00



&CArbeitszeitsprotokoll 2003

&L&8Stand: 09.10.2002
Version 1.2&C&8Projektcontrolling

Hier geben Sie die Sollstunden des Monats ein
BAT: 154,00 Std.
DO : 160,00 Std.
(bei Vollzeitbeschäftigung)

Hier geben Sie die geplanten Stunden Ihrer Projektmitarbeit ein

Hier geben Sie die gesamten Überstunden (Projekt + Linie), die in diesem Monat angefallen sind, ein

Dieses Feld wird automatisch berechnet

Hier sind die Gesamtstunden, die Sie an diesem Tag fürs Projekt gearbeitet haben, einzugeben.

Bei Urlaub erfassen Sie ein "U" beim jeweiligen Urlaubstag

Bei Arbeitsunfähigkeit erfassen Sie "AU" im jeweiligen Tag



Juni 2003

		Projektname								Terminator												PANR

		Mitarbeiter:								Fabian Müller												Sollstunden Mitarbeiter:								30.00

		Pers.Nr.:																				Geplante Stunden im Juni:								10

		Teilzeit:																				Überstunden im Juni:								28

																						Beteiligung in %:								127

		Juni				Iststunden		Urlaub		Arbeitsunfähig		Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

		1		So

		2		Mo		5.00						Vorlesung 5

		3		Di		6.00						Besprechung

		4		Mi		6.00

		5		Do		0.00

		6		Fr		5.00						Besprechung

		7		Sa		2.00

		8		So		2.00

		9		Mo		2.00

		10		Di		0.00

		11		Mi		3.00						Besprechung

		12		Do		2.00

		13		Fr		1.00

		14		Sa

		15		So

		16		Mo		0.00						Vorlesung 6

		17		Di		0.00

		18		Mi		0.00

		19		Do

		20		Fr		2.00

		21		Sa

		22		So

		23		Mo		1.00						Besprechung

		24		Di		0.00

		25		Mi		1.00						Besprechung

		26		Do		0.00

		27		Fr		0.00

		28		Sa

		29		So

		30		Mo		0.00						Vorlesung 7 und Abschlußpräsentation

		Summe				38.00



&CArbeitszeitsprotokoll 2003

&L&8Stand: 09.10.2002
Version 1.2&C&8Projektcontrolling

Hier geben Sie die Sollstunden des Monats ein
BAT: 146,30 Std.
DO : 152,00 Std.
(bei Vollzeitbeschäftigung)

Hier geben Sie die geplanten Stunden Ihrer Projektmitarbeit ein

Hier geben Sie die gesamten Überstunden (Projekt + Linie), die in diesem Monat angefallen sind, ein

Dieses Feld wird automatisch berechnet

Hier sind die Gesamtstunden, die Sie an diesem Tag fürs Projekt gearbeitet haben, einzugeben.

Bei Urlaub erfassen Sie ein "U" beim jeweiligen Urlaubstag

Bei Arbeitsunfähigkeit erfassen Sie "AU" im jeweiligen Tag




_1118471524.xls
Mai 2003

		Projektname								Termin@or												PANR:

		Mitarbeiter:								Mühlberger Clemens												Sollstunden Mitarbeiter:								44.00

		Pers.Nr.:																				Geplante Stunden im Mai:								22

		Teilzeit:																				Überstunden im Mai:

																						Beteiligung in %:								64

		Mai				Iststunden		Urlaub		Arbeitsunfähig		Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

		1		Do

		2		Fr		0.00		Urlaub

		3		Sa

		4		So

		5		Mo		0.00						Vorlesung 3 und Projektstart

		6		Di		2.00						Corporate Identity

		7		Mi		2.00						Corporate Identity

		8		Do		2.00						Besprechung

		9		Fr		2.00						Corporate Identity

		10		Sa

		11		So

		12		Mo		2.00						Besprechung

		13		Di		2.00						PCs einrichten

		14		Mi		2.00						PCs einrichten

		15		Do		2.00						Besprechung

		16		Fr		2.00						Homepage GUI

		17		Sa

		18		So

		19		Mo		0.00						Vorlesung 4

		20		Di		2.00						Homepage GUI

		21		Mi		2.00						Homepage GUI

		22		Do		2.00						Besprechung

		23		Fr		2.00						Homepage GUI

		24		Sa

		25		So

		26		Mo		2.00						Homepage erstellen

		27		Di		0.00				krank		(Besprechung)

		28		Mi		0.00				krank

		29		Do

		30		Fr		0.00				krank

		31		Sa

		Summe				28.00



&CArbeitszeitsprotokoll 2003

&L&8Stand: 09.10.2002
Version 1.2&C&8Projektcontrolling

Hier geben Sie die Sollstunden des Monats ein
BAT: 154,00 Std.
DO : 160,00 Std.
(bei Vollzeitbeschäftigung)

Hier geben Sie die geplanten Stunden Ihrer Projektmitarbeit ein

Hier geben Sie die gesamten Überstunden (Projekt + Linie), die in diesem Monat angefallen sind, ein

Dieses Feld wird automatisch berechnet

Hier sind die Gesamtstunden, die Sie an diesem Tag fürs Projekt gearbeitet haben, einzugeben.

Bei Urlaub erfassen Sie ein "U" beim jeweiligen Urlaubstag

Bei Arbeitsunfähigkeit erfassen Sie "AU" im jeweiligen Tag

Termin@or



Juni 2003

		Projektname								Termin@or												PANR

		Mitarbeiter:								Mühlberger Clemens												Sollstunden Mitarbeiter:								44.00

		Pers.Nr.:																				Geplante Stunden im Juni:								44

		Teilzeit:																				Überstunden im Juni:

																						Beteiligung in %:								116

		Juni				Iststunden		Urlaub		Arbeitsunfähig		Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

		1		So

		2		Mo		0.00						Vorlesung 5

		3		Di		3.00						Besprechung

		4		Mi		4.00						Programmierung

		5		Do		4.00						Programmierung

		6		Fr		3.00						Besprechung

		7		Sa

		8		So

		9		Mo

		10		Di		5.00						Programmierung

		11		Mi		3.00						Besprechung

		12		Do		4.00						Programmierung

		13		Fr		4.00						Programmierung

		14		Sa

		15		So

		16		Mo		0.00						Vorlesung 6

		17		Di		4.00						Testen

		18		Mi		4.00						Testen

		19		Do

		20		Fr		4.00						Testen

		21		Sa

		22		So

		23		Mo		3.00						Besprechung

		24		Di		4.00						Dokumentation

		25		Mi		2.00						Besprechung

		26		Do		0.00

		27		Fr		0.00

		28		Sa

		29		So

		30		Mo		0.00						Vorlesung 7 und Abschlußpräsentation

		Summe				51.00



&CArbeitszeitsprotokoll 2003

&L&8Stand: 09.10.2002
Version 1.2&C&8Projektcontrolling

Hier geben Sie die Sollstunden des Monats ein
BAT: 146,30 Std.
DO : 152,00 Std.
(bei Vollzeitbeschäftigung)

Hier geben Sie die geplanten Stunden Ihrer Projektmitarbeit ein

Hier geben Sie die gesamten Überstunden (Projekt + Linie), die in diesem Monat angefallen sind, ein

Dieses Feld wird automatisch berechnet

Hier sind die Gesamtstunden, die Sie an diesem Tag fürs Projekt gearbeitet haben, einzugeben.

Bei Urlaub erfassen Sie ein "U" beim jeweiligen Urlaubstag

Bei Arbeitsunfähigkeit erfassen Sie "AU" im jeweiligen Tag




_1118471393.xls
Mai 2003

		Projektname								Termin@or												PANR:

		Mitarbeiter:								Steffen Glückselig												Sollstunden Mitarbeiter:								47.00

		Pers.Nr.:																				Geplante Stunden im Mai:								30

		Teilzeit:																				Überstunden im Mai:

																						Beteiligung in %:								100

		Mai				Iststunden		Urlaub		Arbeitsunfähig		Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

		1		Do

		2		Fr		0.00

		3		Sa

		4		So

		5		Mo		0.00						Vorlesung 3 und Projektstart

		6		Di		0.00

		7		Mi		0.00

		8		Do		2.00						Besprechung

		9		Fr		4.00						Corporate Identity

		10		Sa

		11		So

		12		Mo		4.00						Besprechung + Homepage GUI (2Std./2Std.)

		13		Di		6.00						Homepage GUI

		14		Mi		4.00						PM und Wissenschaft (Kongreßzentrum Würzburg) + Homepage GUI

		15		Do		2.00						Besprechung

		16		Fr		0.00

		17		Sa

		18		So

		19		Mo		0.00						Vorlesung 4

		20		Di		4.00						Homepage GUI + Logik (2Std./2Std.)

		21		Mi		5.00						Homepage erstellen

		22		Do		6.00						Besprechung + Homepage erstellen (2Std./6Std.)

		23		Fr		0.00

		24		Sa

		25		So

		26		Mo		4.00						Homepage erstellen

		27		Di		4.00						Besprechung allein 3,5 Std.

		28		Mi		2.00						Homepage GUI -> fertig

		29		Do

		30		Fr		0.00

		31		Sa

		Summe				47.00



&CArbeitszeitsprotokoll 2003

&L&8Stand: 09.10.2002
Version 1.2&C&8Projektcontrolling

Hier geben Sie die Sollstunden des Monats ein
BAT: 154,00 Std.
DO : 160,00 Std.
(bei Vollzeitbeschäftigung)

Hier geben Sie die geplanten Stunden Ihrer Projektmitarbeit ein

Hier geben Sie die gesamten Überstunden (Projekt + Linie), die in diesem Monat angefallen sind, ein

Dieses Feld wird automatisch berechnet

Hier sind die Gesamtstunden, die Sie an diesem Tag fürs Projekt gearbeitet haben, einzugeben.

Bei Urlaub erfassen Sie ein "U" beim jeweiligen Urlaubstag

Bei Arbeitsunfähigkeit erfassen Sie "AU" im jeweiligen Tag

Termin@or



Juni 2003

		Projektname								Termin@or												PANR

		Mitarbeiter:								Steffen Glückselig												Sollstunden Mitarbeiter:								31.00

		Pers.Nr.:																				Geplante Stunden im Juni:								31

		Teilzeit:																				Überstunden im Juni:

																						Beteiligung in %:								103

		Juni				Iststunden		Urlaub		Arbeitsunfähig		Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

		1		So

		2		Mo		0.00						Vorlesung 5

		3		Di		4.00						Besprechung

		4		Mi		2.00						Programmieren

		5		Do		2.00						Programmieren

		6		Fr		4.00						Besprechung

		7		Sa

		8		So

		9		Mo

		10		Di		2.00						Programmieren

		11		Mi		4.00						Besprechung

		12		Do		2.00						Programmieren

		13		Fr		4.00						Testen

		14		Sa

		15		So

		16		Mo		0.00						Vorlesung 6

		17		Di		4.00						Testen

		18		Mi		4.00						Testen

		19		Do

		20		Fr		0.00		Urlaub

		21		Sa

		22		So

		23		Mo		0.00		Urlaub				(Besprechung)

		24		Di		0.00		Urlaub

		25		Mi		0.00		Urlaub				(Besprechung)

		26		Do		0.00		Urlaub

		27		Fr		0.00		Urlaub

		28		Sa

		29		So

		30		Mo		0.00						Vorlesung 7 und Abschlußpräsentation

		Summe				32.00



&CArbeitszeitsprotokoll 2003

&L&8Stand: 09.10.2002
Version 1.2&C&8Projektcontrolling

Hier geben Sie die Sollstunden des Monats ein
BAT: 146,30 Std.
DO : 152,00 Std.
(bei Vollzeitbeschäftigung)

Hier geben Sie die geplanten Stunden Ihrer Projektmitarbeit ein

Hier geben Sie die gesamten Überstunden (Projekt + Linie), die in diesem Monat angefallen sind, ein

Dieses Feld wird automatisch berechnet

Hier sind die Gesamtstunden, die Sie an diesem Tag fürs Projekt gearbeitet haben, einzugeben.

Bei Urlaub erfassen Sie ein "U" beim jeweiligen Urlaubstag

Bei Arbeitsunfähigkeit erfassen Sie "AU" im jeweiligen Tag




_1118470458.xls
Mai 2003

		Projektname								Termin@or												PANR:

		Mitarbeiter:								Jan Bannert												Sollstunden Mitarbeiter:								37.00

		Pers.Nr.:																				Geplante Stunden im Mai:								37

		Teilzeit:																				Überstunden im Mai:

																						Beteiligung in %:								89

		Mai				Iststunden		Urlaub		Arbeitsunfähig		Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

		1		Do

		2		Fr		0.00

		3		Sa

		4		So

		5		Mo		0.00						Vorlesung 3 und Projektstart

		6		Di		4.00						Marktforschung

		7		Mi		1.00						Datenbankdesign

		8		Do		2.00						Besprechung

		9		Fr		0.00

		10		Sa

		11		So

		12		Mo		2.00						Besprechung

		13		Di		4.00						Werbepartner

		14		Mi		4.00						Werbepartner

		15		Do		2.00						Besprechung

		16		Fr		0.00

		17		Sa

		18		So

		19		Mo		0.00						Vorlesung 4

		20		Di		4.00						Homepage GUI

		21		Mi		6.00						Homepage GUI

		22		Do		2.00						Besprechung

		23		Fr		2.00						Homepage GUI

		24		Sa

		25		So

		26		Mo		0.00				krank

		27		Di		0.00				krank

		28		Mi		0.00				krank

		29		Do

		30		Fr		0.00				krank

		31		Sa

		Summe				33.00



&CArbeitszeitsprotokoll 2003

&L&8Stand: 09.10.2002
Version 1.2&C&8Projektcontrolling

Hier geben Sie die Sollstunden des Monats ein
BAT: 154,00 Std.
DO : 160,00 Std.
(bei Vollzeitbeschäftigung)

Hier geben Sie die geplanten Stunden Ihrer Projektmitarbeit ein

Hier geben Sie die gesamten Überstunden (Projekt + Linie), die in diesem Monat angefallen sind, ein

Dieses Feld wird automatisch berechnet

Hier sind die Gesamtstunden, die Sie an diesem Tag fürs Projekt gearbeitet haben, einzugeben.

Bei Urlaub erfassen Sie ein "U" beim jeweiligen Urlaubstag

Bei Arbeitsunfähigkeit erfassen Sie "AU" im jeweiligen Tag

Termin@or



Juni 2003

		Projektname								Termin@or												PANR

		Mitarbeiter:								Jan Bannert												Sollstunden Mitarbeiter:								41.00

		Pers.Nr.:																				Geplante Stunden im Juni:								41

		Teilzeit:																				Überstunden im Juni:

																						Beteiligung in %:								102

		Juni				Iststunden		Urlaub		Arbeitsunfähig		Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

		1		So

		2		Mo		0.00						Vorlesung 5

		3		Di		4.00						Besprechung

		4		Mi		6.00						Programmierung

		5		Do		2.00						Programmierung

		6		Fr		2.00						Besprechung

		7		Sa

		8		So

		9		Mo

		10		Di		2.00						Programmierung

		11		Mi		4.00						Besprechung

		12		Do		6.00						Programmierung

		13		Fr		0.00

		14		Sa

		15		So

		16		Mo		0.00						Vorlesung 6

		17		Di		4.00						Test

		18		Mi		4.00						Test

		19		Do

		20		Fr		0.00		Urlaub

		21		Sa

		22		So

		23		Mo		2.00						Besprechung

		24		Di		4.00						Dokumentation

		25		Mi		2.00						Besprechung

		26		Do		0.00

		27		Fr		0.00

		28		Sa

		29		So

		30		Mo		0.00						Vorlesung 7 und Abschlußpräsentation

		Summe				42.00



&CArbeitszeitsprotokoll 2003

&L&8Stand: 09.10.2002
Version 1.2&C&8Projektcontrolling

Hier geben Sie die Sollstunden des Monats ein
BAT: 146,30 Std.
DO : 152,00 Std.
(bei Vollzeitbeschäftigung)

Hier geben Sie die geplanten Stunden Ihrer Projektmitarbeit ein

Hier geben Sie die gesamten Überstunden (Projekt + Linie), die in diesem Monat angefallen sind, ein

Dieses Feld wird automatisch berechnet

Hier sind die Gesamtstunden, die Sie an diesem Tag fürs Projekt gearbeitet haben, einzugeben.

Bei Urlaub erfassen Sie ein "U" beim jeweiligen Urlaubstag

Bei Arbeitsunfähigkeit erfassen Sie "AU" im jeweiligen Tag




_1118470985.xls
Mai 2003

		Projektname								Termin@or												PANR:

		Mitarbeiter:								Jan Bannert												Sollstunden Mitarbeiter:								37.00

		Pers.Nr.:																				Geplante Stunden im Mai:								37

		Teilzeit:																				Überstunden im Mai:

																						Beteiligung in %:								89

		Mai				Iststunden		Urlaub		Arbeitsunfähig		Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

		1		Do

		2		Fr		0.00

		3		Sa

		4		So

		5		Mo		0.00						Vorlesung 3 und Projektstart

		6		Di		4.00						Marktforschung

		7		Mi		1.00						Datenbankdesign

		8		Do		2.00						Besprechung

		9		Fr		0.00

		10		Sa

		11		So

		12		Mo		2.00						Besprechung

		13		Di		4.00						Werbepartner

		14		Mi		4.00						Werbepartner

		15		Do		2.00						Besprechung

		16		Fr		0.00

		17		Sa

		18		So

		19		Mo		0.00						Vorlesung 4

		20		Di		4.00						Homepage GUI

		21		Mi		6.00						Homepage GUI

		22		Do		2.00						Besprechung

		23		Fr		2.00						Homepage GUI

		24		Sa

		25		So

		26		Mo		0.00				krank

		27		Di		0.00				krank

		28		Mi		0.00				krank

		29		Do

		30		Fr		0.00				krank

		31		Sa

		Summe				33.00



&CArbeitszeitsprotokoll 2003

&L&8Stand: 09.10.2002
Version 1.2&C&8Projektcontrolling

Hier geben Sie die Sollstunden des Monats ein
BAT: 154,00 Std.
DO : 160,00 Std.
(bei Vollzeitbeschäftigung)

Hier geben Sie die geplanten Stunden Ihrer Projektmitarbeit ein

Hier geben Sie die gesamten Überstunden (Projekt + Linie), die in diesem Monat angefallen sind, ein

Dieses Feld wird automatisch berechnet

Hier sind die Gesamtstunden, die Sie an diesem Tag fürs Projekt gearbeitet haben, einzugeben.

Bei Urlaub erfassen Sie ein "U" beim jeweiligen Urlaubstag

Bei Arbeitsunfähigkeit erfassen Sie "AU" im jeweiligen Tag

Termin@or



Juni 2003

		Projektname								Termin@or												PANR

		Mitarbeiter:								Jan Bannert												Sollstunden Mitarbeiter:								41.00

		Pers.Nr.:																				Geplante Stunden im Juni:								41

		Teilzeit:																				Überstunden im Juni:

																						Beteiligung in %:								102

		Juni				Iststunden		Urlaub		Arbeitsunfähig		Erläuterungen/Text zur freien Verfügung

		1		So

		2		Mo		0.00						Vorlesung 5

		3		Di		4.00						Besprechung

		4		Mi		6.00						Programmierung

		5		Do		2.00						Programmierung

		6		Fr		2.00						Besprechung

		7		Sa

		8		So

		9		Mo

		10		Di		2.00						Programmierung

		11		Mi		4.00						Besprechung

		12		Do		6.00						Programmierung

		13		Fr		0.00

		14		Sa

		15		So

		16		Mo		0.00						Vorlesung 6

		17		Di		4.00						Test

		18		Mi		4.00						Test

		19		Do

		20		Fr		0.00		Urlaub

		21		Sa

		22		So

		23		Mo		2.00						Besprechung

		24		Di		4.00						Dokumentation

		25		Mi		2.00						Besprechung

		26		Do		0.00

		27		Fr		0.00

		28		Sa

		29		So

		30		Mo		0.00						Vorlesung 7 und Abschlußpräsentation

		Summe				42.00



&CArbeitszeitsprotokoll 2003

&L&8Stand: 09.10.2002
Version 1.2&C&8Projektcontrolling

Hier geben Sie die Sollstunden des Monats ein
BAT: 146,30 Std.
DO : 152,00 Std.
(bei Vollzeitbeschäftigung)

Hier geben Sie die geplanten Stunden Ihrer Projektmitarbeit ein

Hier geben Sie die gesamten Überstunden (Projekt + Linie), die in diesem Monat angefallen sind, ein

Dieses Feld wird automatisch berechnet

Hier sind die Gesamtstunden, die Sie an diesem Tag fürs Projekt gearbeitet haben, einzugeben.

Bei Urlaub erfassen Sie ein "U" beim jeweiligen Urlaubstag

Bei Arbeitsunfähigkeit erfassen Sie "AU" im jeweiligen Tag




_1118005126.xls
Tabelle1

				Gewicht		Ticket-Tausch				Nachbar-schafts-hilfe				Behind. Mobil-Guide				Ver-schenk-portal				Termin-planer

		Machbarkeit		20		8		160		5		100		4		80		9		180		8		160

		Zielgruppengröße		10		4		40		4		40		3		30		7		70		6		60

		Kosten		10		8		80		6		60		5		50		8		80		8		80

		Gewinn		5		7		35		5		25		5		25		5		25		7		35

		Innovation		25		8		200		8		200		6		150		5		125		9		225

		Sozialer Faktor		30		4		120		6		180		10		300		8		240		6		180

		SUMME		100				635				605				635				720				740



Idee

Kriterium




